
基本構想

資料５

約６ケ月

基本計画
約１年

基本設計
約１年

実施設計
約１年

基本構想・基本計画の概要基本構想・基本計画の概要基本構想・基本計画の概要

必要諸室の整理と標準的な
室の⼤きさと要望を整理
（間取りは仮設定）

必要諸室の整理と標準的な
室の⼤きさと要望を整理
（間取りは仮設定）

必要諸室の整理と標準的な
室の⼤きさと要望を整理
（間取りは仮設定）

1F1F1F

2F2F2F

3F3F3F

1F1F1F

2F2F2F

3F3F3F

具体的な間取りやそれに
伴う外観の形を決める
外部デザインも決める
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・規模は？
・建設場所は？
・事業費は？
・スケジュールは？
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・配置は？
・動線は？
・ライフサイクルコストは？
・事業費は？
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現庁舎の状況把握、
新庁舎の考え⽅の
「⾻格」となるもの
を作ります。

基本構想でまとめた
「⾻格」に⾁付け
していきます。

具体的な⼨法を検
討し、設計図の基
本となるものを作
成します。

詳細な部分まで
設計図を作成し、
⼯事に必要な費
⽤を算出します。

建物の具体化建物の具体化建物の具体化
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